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The subject of this thesis was ventilated panel plastering and the client was Peab 
Oy. Panel plastering is a minor facade system in high-rises in Finland. Ventilated 
panel plastering is used as a part of the facade of As Oy Vaasan Baletti being built 
in Vaasa´s Teatterikortteli, because a light facade system is required for the site.  
The aim of this thesis was to gather an information package of panel plastering. 
The purpose was that the client could capitalize on the results of the thesis when 
the panel plastering system for the next high-rises in Teatterikortteli would be se-
lected. 
Panel plastering and its manufacturing stages are explained in the thesis. In the 
thesis two panel plastering systems are compared through their materials, instruc-
tions and costs. The thesis also goes through a task plan designed for panel plas-
tering as well as an attached Peab Oy´s task plan form. 
The results of the thesis show how the panel plastering systems in question differ 
from each other by their materials and costs. Information of the work stage, pur-
pose of the task plan, initial information, content of the work, risks of the work, 
materials and equipment, quality assurance, schedule, work safety, costs, envi-
ronmental topics and other important issues in As Oy Vaasan Baletti were exam-
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1  JOHDANTO 
1.1 Työn toimeksiantaja ja tausta 
Opinnäytetyö tehdään Peab Oy:lle, joka on ruotsalainen rakennusyhtiö ja yksi 
Pohjoismaiden johtavista rakennuskonserneista. Peab Oy työllistää Pohjoismaissa 
noin 15000 ja Suomessa noin 850 alan ammattilaista. Peab Oy rakentaa Vaasan 
Teatterikortteliin kuusi asuinkerrostaloa. /1/ 
Opinnäytetyön aiheeksi valittiin tuulettuvat levyrappausjärjestelmät, koska toi-
meksiantaja halusi selvittää eri järjestelmien ominaisuudet. Opinnäytetyötä on tar-
koitus hyödyntää sekä keväällä 2015 rakenteilla olevan As Oy Vaasan Baletin, 
että Teatterikortteliin myöhemmin rakennettavien viiden kerrostalon rakentami-
sessa. Opinnäytetyöhön sisällytettiin tehtäväsuunnitelman tekeminen levyrappa-
uksesta. Sen avulla voidaan varmistaa levyrappaustyön työvaiheiden oikea-
aikainen eteneminen eri osakohteissa. Työssä olevien järjestelmien vertailujen 
avulla valitaan seuraavissa kerrostaloissa käytettävä levyrappausjärjestelmä. 
1.2 Kohde 
Opinnäytetyön kohteena on 4–8 kerroksinen kerrostalo As Oy Vaasan Baletti, jota 
rakennetaan Vaasan Teatterikortteliin. Korttelia rakennetaan Vaasan keskustassa 
Rauhankadun ja Asemakadun risteykseen Vaasan Kaupunginteatterin viereen 
(kuvio 1). Teatterikortteli ja siihen tulevat kerrostalot rakennetaan korttelin alla 
olevan Vaasan kaupungin omistaman kaksikerroksisen parkkihallin päälle, joka 
valmistui kortteliin kesällä 2014.  Kuviosta 2 selviää opinnäytetyössä käsiteltävän 
kerrostalon sijainti korttelin suhteen. 
1.3 Työn tavoite 
Työn tavoitteena on selvittää kahden valitun levyrappausjärjestelmän eroavaisuu-
det järjestelmien materiaalien, työohjeiden ja mahdollisten etujen ja haittojen osal-
ta. Lisäksi työssä on tarkoituksena saada tietoa tuulettuvan levyrappauksen raken-
tamistavasta sekä liitoskohdista. Tavoitteena on laskea työ- ja materiaalikustan-
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nukset molempien järjestelmien osalta, jotta niitä voidaan vertailla. Lisäksi tavoit-
teena on tehdä tehtäväsuunnitelma tuulettuvasta levyrappauksesta. 
 
Kuvio 1. Teatterikorttelin havainne ilmakuva. /2/ 
 




1.4 Työn sisältö 
Suuri osa työn materiaalista on koottu aiheeseen liittyvistä kirjoista, internetistä 
levyrappausjärjestelmien sivuilta ja muilta aiheeseen liittyviltä internet-sivuilta. 
Lisäksi työtä varten haastateltiin toimeksiantajan työntekijöitä ja levyrappausjär-
jestelmien edustajia sähköposti- ja puhelinkeskustelujen avulla. SerpoVent- ja 
Finngard-levyrappausjärjestelmien toimittajille lähetetyt kyselylomakkeet on esi-
tetty liitteessä 4. Työvaiheen kustannuksien laskemisessa käytettiin Excel-
taulukko-ohjelmaa. Aikataulu työvaiheelle toteutettiin PlaNet +6.2 -
aikatauluohjelmalla.  
Työssä käydään läpi tuulettuvaa levyrappausta. Detaljit havainnollistavat levyrap-
pauksen riskikohtia, ja mahdollistavat oikean rakennustavan. Työssä kerrotaan 
levyrappauksen työskentely- ja etenemisvaiheista. Lisäksi työssä käsitellään 
markkinoilla olevista levyrappausjärjestelmistä kahta valittua järjestelmää niiden 
materiaalien, työohjeiden ja kustannusten osalta. Näiden lisäksi työssä on esitetty 




















2 YLEISTÄ RAPPAUKSESTA JA RAPPAUSJÄRJESTEL-
MISTÄ 
2.1 Rappaus 
Rappausta on käytetty pinnoitusmenetelmänä julkisivuissa jo vuosisatojen ajan. 
Rappauksen avulla voidaan peittää alusrakenteen pienet epätasaisuudet, koska se 
muodostaa rakennukseen ehjän ja yhtenäisen pinnan. Tärkeänä tehtävänä rappa-
uksella on se, että rappauskerrokset suojaavat alusrakenteita säärasitukselta sekä 
mekaaniselta kulutukselta. Rappauksella saadaan julkisivuille ilmeikäs, vapaasti 
muotoiltavissa oleva sekä tarvittaessa myös maalattava pinta. Oikein toteutettuna 
ja asianmukaisesti huollettuna rappaus kestää useita vuosikymmeniä. Ajan kulu-
essa vaurioitunut rappaus voidaan uusia osittain tai tarpeen vaatiessa jopa koko-
naan. /4/ 
Rappauksen valinta julkisivumateriaaliksi liittyy yleensä korkeaan ulkonäkövaa-
timukseen. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi tulee rappauksen teknisten omi-
naisuuksien ja ulkonäkötavoitteiden sopia yhteen. Rappauslaasti on helposti muo-
toiltavaa plastista materiaalia, mikä mahdollistaa erilaisten muotojen kuten listo-
jen ja ikkunankehyksien tekemisen julkisivuihin. Kuitenkin nykyisessä pelkiste-
tyssä arkkitehtuurissa jäävät nämä mahdollisuudet monesti käyttämättä. /4/ 
Rakennuksen ulkomuodon lisäksi rappauksen värillä ja struktuurilla on tärkeä teh-
tävä, kun mietitään julkisivun lopullista ulkonäköä ja sen saavuttamista. Rappaus-
pinta voidaan toteuttaa monilla eri työtavoilla karkeaksi tai sileäksi, jolloin yhtenä 
vaihtoehtona on kiviaineksen koon muuttaminen. Tällä tavalla saadaan vaikutettua 
pinnan lopulliseen ulkonäköön. Rapparin ammattitaidolla on suuri vaikutus siihen 
millainen pinnan ulkonäkö ja tasaisuus on. Rappauksen väri voidaan toteuttaa jo-
ko värjätyllä pintalaastilla tai maalaamalla. /4/ 
Rappauksen erilaisilla yksityiskohdilla ja erityisesti sadevesien hallitulla johtami-
sella on tärkeä merkitys kun mietitään julkisivujen ulkonäköä ja rappauksen kes-
tävyyttä. Tärkeässä osassa arkkitehtuuria ja arkkitehdin työtä ovat detaljit, joista 
ilmenee rappauksen liittyminen muihin materiaaleihin. Näitä materiaaleja ovat 
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esimerkiksi muuraus, levytys ja kuorielementit sekä niiden liittyminen räystäisiin, 
sokkeliin, ikkunoihin ja parvekerakenteisiin. Julkisivuihin kiinnitettävät osat ku-
ten valaisimet ja tikkaat on toteutettava siten, ettei vesi kulkeudu niitä pitkin rap-
paukselle. /4/ 
2.2 Rappausjärjestelmiä 
Koville alustoille toteutettavia rappauksia ovat kolmikerrosrappaus, kaksikerros-
rappaus ja yksikerrosrappaus. Näistä kolmikerrosrappaus toteutetaan kolmella eri 
laastilla, jotka kaikki ovat kalkki- tai kalkkisementtilaastia. Kolmikerrosrappauk-
sen kerroksista käytetään nimiä tartuntarappaus, täyttörappaus ja pintarappaus. 
Ensimmäisenä laitettavan tartuntarappauksen tarkoituksena on saada aikaan luja 
tartuntapinta sekä lisätä täyttörappauksen tartuntapintaa rappausalustaan ja tasata 
sen imua. Paksuutta tälle kerrokselle kertyy tyypillisesti 0–3 mm. Sen päälle tulee 
täyttörappaus, jolla tasataan alustan epätasaisuudet ja koristerappauksissa muo-
dostetaan rappauksen kuviot. Täyttörappauksen kerrospaksuus on tyypillisesti 10–
30 mm ja se määrää paksuutensa vuoksi koko rappauksen ominaisuudet. Mikäli 
täyttörappauskerros on yli 20 mm, tulee se toteuttaa useampana kerroksena. Vii-
meinen kerros eli pintarappaus muodostaa julkisivuun halutun pintastruktuurin, 
joka on tyypillisesti 3–5 mm. Mikäli pinta rapataan värillisellä laastilla, se tehdään 
yleensä kahteen kertaan. /4/ 
Kaksikerrosrappaus toteutetaan kahdella eri laastilla, jotka ovat kalkkisementti tai 
sementtilaasti. Kalkkisementtilaasteilla toteutettuna rappaus muistuttaa kolmiker-
rosrappausta, lukuun ottamatta peittävää täyttörappauskerrosta. Kalkkisementti-
laasteilla toteutettuna kokonaispaksuus kaksikerrosrappaukselle on 10–15 mm. 
Sementtilaasteilla toteutettuna kaksikerrosrappaus eroaa kalkkisementtilaasteilla 
toteutettavasta rappauksesta huomattavasti materiaaleiltaan, työtekniikoiltaan ja 
ominaisuuksiltaan. Sille kertyy kokonaispaksuutta noin 10 mm. /4/ 
Kaksikerrosrappauksen ensimmäisenä kerroksena on tartunta- tai pohjarappaus, 
joka ruiskutetaan tai lyödään tiiviisti kahtena 3–5 mm:n paksuisena kerroksena 
esikostutetun alustan pintaan. Pintarappaus toteutetaan tämän kerroksen päälle. 
Tyypillisesti toteutettuna pintarappaus tehdään kahteen kertaan 1–3 mm:n paksui-
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sina kerroksina. Kaksi- ja kolmikerrosrappauksissa toteutetaan rappaus sellaisilla 
yhteensopivilla laasteilla, että rappauskerrokset heikkenevät ulkopintaa kohden. 
Paksuissa rappauksissa suositellaan käytettäväksi rappausverkkoa vahvistamaan 
rakennetta. /4/ 
Yksikerrosrappaus on ohut yhdellä tyypillisesti sementtilaastilla toteutettava ker-
ros. Kovalle alustalle toteutettuna yksikerrosrappaus jättää näkyviin alustan struk-
tuurin. Tyypillisesti yksikerrosrapatuissa julkisivuissa on käytetty rappausalustana 
















3  TUULETTUVA LEVYRAPPAUS 
Tuulettuvat levyrappaukset toteutetaan rappauksen alustana toimivan rappausle-
vyn päälle. Rappauslevyn tulee olla koostumukseltaan säänkestävä sekä sen läm-
pötila- ja kosteusmuodonmuutosten tulee olla riittävän pienet. Käytettäessä rap-
pausjärjestelmää kevyiden rankarakenteisten seinien julkisivuverhouksena tulee 
levyjen taakse järjestää yhtenäinen tuuletusrako. Rapattaviin levyjärjestelmiin si-
sältyy yleisesti rappauslevyt, levyjen kiinnikkeet sekä levyjen saumojen käsittely-
ratkaisut. Levyjen päälle toteutetaan rappaus levytoimittajan ohutrappausjärjes-
telmällä, mutta on myös mahdollista, että rappausjärjestelmä toteutetaan jonkun 
muun kuin levytoimittajan järjestelmällä. /5/ 
Yleisiä kohteita tuulettuvan levyrappausjärjestelmän käyttöön ovat pien-, kerros- 
ja toimistotalojen rankarakenteiset ulkoseinät ja julkisivujen korjaaminen. Levy-
rakenteilla on myös mahdollista toteuttaa kaarevia muotoja rakennuksen jul-
kisivuihin levyjen taivutusominaisuuksien mukaan. /5/ 
Tuulettuvan levyrappauksen kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseksi tulee 
suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnittää suurta huomiota rakenteen riittävään tuu-
letukseen, verhousrakenteen sadevedenpitävyyteen sekä vuoto- ja kondenssivesien 
hallintaan. Verhouslevyjen taakse tulee aina jäädä toimiva yhtenäinen tuuletusra-
ko, mikä on yleensä helppo toteuttaa ristiinkoolauksella, kun puhutaan puuranka-
rakenteisista tuulettuvista levyrappauksista. Tällöin tuuletusraon kooksi tulee 40 
mm, mikä takaa tuulettumisen rakenteissa, sillä minimikokona tuuletusraolle on 
määritelty 20 mm. Kun rankarakenteissa käytetään vaakakoolauksia, tulee varmis-
tua rakenteen riittävästä tuuletuksen toimivuudesta sekä siitä, ettei koolaus tuki 
tuuletusrakoja tai johda vuotovesiä rakenteen lämmöneristeiden sisäpinnoille. /5/ 
Kun halutaan saada tuulettuvan levyrappauksen verhousrakenteesta sadevedenpi-
tävä, tulee kiinnittää erityistä huomiota liitoksiin ja niissä mahdollisesti käytettä-
viin pellityksiin, julkisivuissa oleviin nurkkiin, ulkoseinän varusteisiin sekä ver-
housrakenteiden sokkeliliitoksiin. Erityistä huomiota suunnittelun kannalta täytyy 
kiinnittää siihen, miten julkisivulevyjen taakse mahdollisesti pääsevä vesi johde-
taan pois. Tällaisissa tapauksissa tuulensuojapintana tulisi käyttää sellaista materi-
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aalia minkä läpi vesi ei pääse imeytymään alapuolisiin rakenteisiin ja lämmöneris-
teisiin. Puurakenteinen tai kovalle säärasitukselle altis alusrakenne on tärkeä 
huomioida. Vesien poistumismahdollisuudesta on huolehdittava erityisesti sekä 
sokkeliliitoksien että ikkuna- ja oviliitoksien osalta. /5/ 
3.1 Rankarakenteet 
Rappauslevyjen alle asennettavat rankarakenteet toimivat levyjen kiinnitysalusta-
na kantaviin seinärakenteisiin ja samalla muodostavat toimivan tuuletusvälin ra-
kenteiden välille. Kerrostaloissa suositellaan käytettäväksi metallirankaa, mutta 
rankarakenteiden valintaan vaikuttavat myös levyrappausjärjestelmien toimittajien 
suositukset. Markkinoilla olevia rankatyyppejä ovat puu-, teräs- ja alumiinirangat. 
Näistä puuranka on sopiva vaihtoehto käytettäväksi kaikissa tuulettuvissa rap-
pausjärjestelmissä, mutta sen käyttöä rajoittavat kuitenkin palomääräykset sekä 
kosteudenhallinnasta aiheutuvat vaatimukset. Teräsranka valmistetaan kylmä-
muovaamalla sinkitystä teräksestä, mikä antaa suuremmat käyttömahdollisuudet 
teräsrankojen käytölle. /5/ 
Alumiinirangat ovat erikoisvalmisteisia osia, eikä niiden käyttöön ja suunnitteluun 
ole olemassa yleisiä ohjeita, mutta yleensä valittava profiilimuoto tehdään tuote-
valmistajan toimesta. Alumiinirankaa käytettäessä tulee kiinnittää erityisesti huo-
miota sen jäykkyyteen ja rakenteen lämpöliikkeisiin, koska alumiinin lämpöliik-
keet ovat selkeästi muita koolausmateriaaleja suuremmat. Luontevin käyttöpaikka 
alumiiniprofiilille on vanhojen julkisivujen peittävät korjaukset. /5/ 
Rankarakenteiden avulla muodostetaan toimiva alusta rappauslevyille ja niiden 
päälle tulevalle rappaukselle. Rakennetun koolauksen tulee olla hyvin tasainen, 
suurimpana sallittuna poikkeamana vain +- 2 mm kahden metrin matkalla, ja suu-
rin sallittu yksittäinen pykälä enintään 2 mm. Puurunkoisissa rakenteissa rankara-
kenne kiinnitetään yleensä naulaamalla ja teräs- ja alumiinirangat ruuvaamalla. 
Kun kyseessä on kiviainespohjainen runkorakenne tai julkisivu, käytetään kiinnit-
tämiseen kiila-, lyönti- tai kemiallisia ankkureita. /5/ 
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Puurankaista koolausta käytettäessä sisempi ranka on tyypillisesti kooltaan 22 mm 
x 50–75 mm, ja se asennetaan 600 mm:n jaolla vaakasuoraan. Ulomman rangan 
koon tulee olla vähintään 22 mm x 70–75 mm, ja koolaus toteutetaan 600 mm:n 
jaolla lukuun ottamatta aukkojen nurkka-alueita ja sellaisia alueita, jotka altistuvat 
mekaaniselle rasitukselle, jolloin käytetään jakona 300 mm. Rangan leveydeksi 
suositellaan kuitenkin 100 mm levyjen kiinnityksessä käytettävien ruuvien suuris-
ta reunaetäisyysvaatimuksista johtuen. /5/ 
Teräsrankaa käytettäessä valitaan käytettäväksi sisemmäksi profiiliksi yleensä L- 
tai Z-profiili. Molemmissa tapauksissa profiilien kiinnitys tapahtuu kulmateräksil-
lä suoraan alusrakenteeseen ja molemmat profiilit myös mahdollistavat läm-
möneristyksen. Ulomman profiilin käyttövaihtoehtoja ovat hattuprofiili ja Z-
profiili, joista Z-profiili edellyttää rakenteen riittävää jäykkyyttä. /5/ 
Alumiiniprofiilia käytettäessä tulee varmistua siitä, että profiili on riittävän jäyk-
kää kestääkseen sille kertyvät vääntö- ja taivutusrasitukset. Erityisen tärkeää on 
varmistua riittävästä jäykkyydestä, kun käytetään Z-profiilia vaakarankarakenteis-
sa. Lisäksi tuulensuojalevyjen takana olevien teräsprofiilien tulisi olla leveydel-
tään vähintään 70–100 mm. /5/ 
3.2 Levyjen asennus 
Rappauslevyt ovat isokokoisia, helposti vaurioituvia ja yleensä taipuvia levyjä, 
jotka ovat materiaaleiltaan kalsiumsilikaattipohjaisia, lasipohjaisia tai kui-
tusementti- ja kevytsorapohjaisia. Levyt tulee siirtää pystyasennossa, mikä ehkäi-
see niiden taipumista ja katkeamista sekä välttää niiden kolhiintumista. Rappaus-
levyt varastoidaan vaakasuorassa tehtaalta tulleissa nipuissa ja varmistutaan varas-
tointialueen tasaisuudesta. Levyniput tulee työmaalla suojata pölyltä, lialta ja kos-
teudelta esimerkiksi kevytpeitteillä. Lisäksi ne tulee varastoida ulkotiloissa, koska 
tällä tavoin estetään asennuksen jälkeiset kosteus- ja lämpöliikkeet. Levyt eivätkä 
saa myöskään olla suorassa kosketuksessa lumeen tai maahan, vaan niiden alla 
tulee olla esimerkiksi trukkilava. /5/ 
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Kuvioista 3 ja 4 selviää, miten rappauslevyjen asennus tapahtuu vaakasuoralla li-
mityksellä siten, ettei asennetuista levyistä muodostu neljän levyn risteyskohtaa. 
Pienimpänä mahdollisena limitysvälinä voidaan pitää yhtä 600 mm:n levyistä 
koolausväliä. Käytettävästä levyrappausjärjestelmästä ja sen vaatimuksista riippu-
en asennetaan levyt joko reunat tiiviisti yhteen tai siten, että levyjen väliin jätetään 
pieni 3–5 mm leveä avosauma, joka käsitellään erillisellä saumauslaastilla ennen 
varsinaista rappausta. Saumaverkolla vahvistetaan levyjen saumoja. /5/ 
 




Kuvio 4. Rappauslevyjen limitys.  
Metallisissa rankaprofiileissa käytetään neopreeni- tai EPDM-nauhaa laakeri- ja 
irrotuskaistana rappauslevyjen ja metallirankojen välissä. Kuvion 5 mukaisesti 
seinissä olevien aukkojen kuten esimerkiksi ikkuna- ja oviaukkojen kohdilla tulee 
rappauslevyt loveta. Loveamisella ehkäistään aukkojen nurkkiin muodostuvia 
saumakohtia jännityshuippujen kohdissa. Minimilimityksenä nurkkakohdissa pi-




Kuvio 5. Aukkojen minimilimitysvaatimus. /5/ 
Rappauslevyjen kiinnittäminen pystyrankoihin tapahtuu järjestelmän vaatimilla 
senkkaavilla ruostumattomilla ruuveilla. Levyjen ruuvaamisessa täytyy tarkkailla 
sitä, että ruuveilla on riittävät reuna- ja keskinäiset etäisyydet. Reunaetäisyys on 
15–20 mm ja keskinäinen etäisyys 200–250 mm. On myös mahdollista, että levyt 
kiinnitetään niiteillä, mutta tätä tapaa käytetään vain tietyissä järjestelmissä. /5/ 
3.3 Liitoskohdat 
Julkisivuissa olevien aukkojen pieliin sekä lisäksi julkisivun ulko- ja sisänurkkiin 
asennetaan valmiiksi muotoillut vahvikeverkot kuvion 6 mukaisesti. Tämän jäl-
keen asennetaan rappauksen reunojen päättö- ja alareunalistat sekä kaikkien auk-




Kuvio 6. Aukkojen kulmavahvikkeet ja lisärappausverkot. /5/ 
Tuulettuva julkisivulevyrappaus tulee liittymään moniin eri rakennusosiin kuten 
esimerkiksi ikkunoihin, oviin, sokkeliin, räystäisiin, erilaisiin katoksiin sekä  jul-
kisivuihin kiinnitettäviin varusteisiin. Kyseisten liitosten suunnitteluun ja toteu-
tukseen tulee perehtyä todella hyvin, sillä ne vaikuttavat rakenteen kosteustekni-
seen ja rakenteelliseen toimivuuteen. Kuvion 7 mukaisesti tuulettuvan julkisivule-
vyrappauksen liikuntasauma sijoitetaan kohtaan, jossa sijaitsee rakennuksen run-
gon liikuntasauma. Suurin mahdollinen alue, mikä voidaan toteuttaa yhtenäisenä 




Kuvio 7. Tuulettuvan levyrappauksen liikuntasaumassa oleva liikuntasaumapro-
fiili. /5/ 
Eri julkisivumateriaalien liitosten kohdissa tulee liitos toteuttaa aina joko elastisel-
la paisuvalla saumanauhalla tai elastisella saumausmassalla, jotka molemmat 
mahdollistavat liike-erot eri materiaalien välillä. On tärkeää muistaa elastista 
saumausmassaa käytettäessä, että liitos on tarpeeksi leveä, jolloin saumausmassa 
ei pysty rikkomaan levyrappauksen päälle tehtävää rappausta kosteus- ja lämpö-
liikkeiden seurauksena. Liitoskohdissa tulee rappauslevyt tukea rankarakenteella, 
jolloin ranka samalla tekee myös tukipinnan liitokseen laitettavalle saumausai-
neelle. Levyrappauksen reunasta saadaan suora ja siisti käyttämällä kuvion 8 mu-




Kuvio 8. Päätelista levyrappauksen reunassa ikkunan kohdalla. 
Tuulettuvassa levyrappauksessa sokkelin liitos tulee toteuttaa kuviossa 9 esitetyllä 
tavalla siten, että levyrakenteen sisäpinta on vähintään 20 mm sokkelipintaa 
ulompana sekä levyrakenteen alapää on noin 40 mm sokkelia alempana. Tällä ta-
voin varmistutaan siitä, että tuuletusrakoon saadaan riittävä ilmankierto, eikä siel-
lä kiertävä ilma pääse ummehtumaan. Tuuletusraon alareunaan voidaan myös 
asentaa kuviossa 10 oleva muovinen hyönteissuoja, joka estää hyönteisten pääsyn 
rakenteen sisälle. Jotta rappauksen alareunan kosteusrasitustasoa saadaan vähen-
nettyä, asennetaan sen alareunaan alareunalista, joka samalla muodostaa rappauk-
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selle suoran ja siistin reunan sekä tippanokan. Sen avulla estetään lisäksi rappauk-
sen pintaa pitkin valuvan veden kapillaarinen imeytyminen verkotuslaastiin. /5/ 
 




Kuvio 10. Hyönteissuoja tuuletusraon alareunassa. 
Erityistä huomiota tulee kohdistaa rappauksen kiinnityksen varmistukseen räys-
täiden kohdilla, missä tuulen imu on suurimmillaan ja mahdolliset veden tuomat 
haitat rakenteisiin ovat mahdollisia. Levy- ja rankarakenteiden mitoituksessa tulee 
huomioida reuna-alueille syntyvät suuret rasitukset. Mahdollisen rappausjul-
kisivuun muodostuvan vesikalvon kulkeutuminen rappauksen yläosiin ja sieltä 
rakenteisiin ja verkotuslaastiin voidaan estää riittävän pitkillä ulkonevilla räystäil-
lä ja tiivistämällä rappauksen yläpää kuvion 11 mukaisesti niin sanotulla myrsky-





Kuvio 11. Rappauksen yläpää suojattuna myrskypellillä. /5/ 
Ettei sadevesi pääse tuuleen paineen vaikutuksesta rakenteen sisään ja pohjalaas-
tiin tulee varmistua siitä, että ikkunan ja sen pielen välit ovat riittävän tiiviit. Ku-
ten kaikki muut tuulettuvan levyrappauksen julkisivun osat, levytetään myös 
kaikkien ikkunoiden pielet rappauslevyllä kuvion 12 ja 13 mukaisesti. Lisäksi tu-
lee varmistaa, että ikkunan ja sen rakennetta vasten olevan levyn väliin tulee sau-
manauha, mikä tiivistää liitoksen sadevedeltä. Ikkunan alapieli pellitetään kuvion 
14 mukaisesti vesipellillä, jolloin vältytään sadeveden ja kosteuden pääsyltä ra-
kenteisiin. Ikkunan alareunaan asennettavien vesipeltien etureunan tulee olla vä-
hintään 30 mm rappauksen pinnasta ja pellin kaltevuuden noin 20º. Lisäksi rappa-
uksen alareunaan tulee asentaa tippanokkaprofiili, minkä avulla estetään veden 













Kuvio 14. Pellitetty ikkunan alapieli. /11/ 
Tuulettuva levyrappaus edellyttää, että vesikatteeseen tehdään ylösnostot ulokkei-
den, katoksien ja tasoerojen kohdille. Ylösnostot voidaan toteuttaa kuvioiden 15 ja 
16 mukaisesti joko liimattavalla tai hitsattavalla bitumikermillä, joka nostetaan 
levyrakennetta vasten noin 300 mm:n korkeudelle vedeneristysohjeita noudattaen. 
Ylösnostettu levyrakenne asennetaan yleensä noin 10 mm sisemmäksi kuin rapat-
tavan levyn sisäpinta, ja ylösnoston suojaukseen käytetään pellitystä. Lisäksi täy-
tyy varmistua, että tuuletusrako on säilynyt yhtenäisenä. Rappauksen alapinnassa 
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käytetään alareunalistaa, jonka avulla saadaan muodostettua tippanokka ja siisti 
lopputulos. Lopuksi rappauksen ja pellityksen liitos tiivistetään vesitiiviiksi elasti-
sella saumauksella. /5/ 
 




Kuvio 16. Jatkuva tuuletusrako sekä sen tiivistäminen. /5/ 
Tuulettuvaan levyrappausjulkisivuun kiinnitettävät erilaiset varusteet tarvitsevat 
kiinnityskohtiinsa koolauksen rappauslevyjen alapuolelle, mikä täytyy huomioida 
jo koolausta tehdessä. Syöksytorvet, valaisimet, tikkaat sekä muut vastaavat va-
rusteet kiinnitetään alusrakenteeseen erillisillä kiinnikkeillä. Kiinnikkeet täytyy 
erottaa rappauksesta siten, etteivät ne aiheuta pakkovoimia julkisivurakenteelle tai 
kuljeta vettä rakenteiden sisälle. Kiinnikkeiden erotus toteutetaan yleisesti paisu-
valla saumanauhalla tai elastisella saumauksella. /5/ 
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4 LEVYRAPPAUSJÄRJESTELMIEN VERTAILU 
4.1 Weber SerpoVent   
SerpoVent-levyrappausjärjestelmä on Weberin toimittama tuulettuva levyrappaus-
järjestelmä, johon on mahdollista asentaa lisälämmöneriste. Järjestelmässä Blu-
Clad-kalsiumsilikaattirappauslevyt asennetaan valitun rankarakenteen avulla alus-
taan siten, että ilma pääsee kiertämään levyjen takana ja samalla kuivattamaan 
siellä rakenteeseen mahdollisesti kerääntyvää kosteutta. Kun julkisivut on levytet-
ty, rapataan ja pinnoitetaan stabiilit levypinnat Weberin kaksikerrosrappausjärjes-
telmällä. /6/ 
Yleisiä SerpoVent-levyrappausjärjestelmän käyttöalustoja ovat puu- ja metalli-
ranka-alustat sekä betonialustat. Merkittävimpänä etuna järjestelmällä on sen tuu-
lettuvuus, minkä avulla mahdollistetaan rakenteen kuivana pysyminen. Lisäksi 
levyrappausjärjestelmää käytettäessä ei tarvita rakenteen etuoikaisua, koska järjes-
telmään kuuluvan säädettävän rankarakenteen avulla saadaan lopullinen rap-
pausalusta tasaiseksi. Viimeisenä kerroksena rappauksien päälle laitettava sili-
konihartsipinnoite luo lukuisten väri- ja pintavaihtoehtojen avulla tasavärisen ja 
saumattoman julkisivun. /6/ 
Weberin SerpoVent-levyrappausjärjestelmässä voidaan käyttää joko kuviossa 17 
esitettävää metallirankajärjestelmää tai puurankajärjestelmää. Molemmat tavat 
mahdollistavat sekä lisälämmöneristeen asentamisen, että toimivan tuuletuksen 
rakenteessa. Järjestelmät eivät eroa toisistaan muilta tavoin kuin rankamateriaa-
leiltaan. Käytettäessä metallirankaa, suositellaan pystyrangan ja julkisivulevyn 
väliin asennettavaksi itseliimautuvaa kumirankanauhaa, joka helpottaa BluClad-




Kuvio 17. Metallirankainen SerpoVent-levyrappausjärjestelmä. /8/ 
4.1.1 Materiaalit 
Puu- tai metallirangat asennetaan vaakasuoraan kantavan rakenteen päälle kuvion 
17 mukaisesti. Rankojen jälkeen asennetaan mahdollinen lisälämmöneristys. 
Lämmöneriste saadaan helposti asennettua tiettyjen standardivaatimuksien mu-
kaan kiinnitettyjen rankojen väleihin. Vaakarankojen päälle asennetaan säänkes-
tävä tuulensuojalevy. Tuulensuojalevyn jälkeen asennetaan pystyranka, kuten ku-
viossa 17 on esitetty. Metallirankaa käytettäessä tulee muistaa rangan päälle asen-
taa rankanauha, mikä helpottaa seuraavaa vaihetta eli rappauslevyjen asentamista. 
Rangat, lämmöneriste ja tuulensuojalevy eivät sisälly Weberin SerpoVent-





Weberin SerpoVent-levyrappausjärjestelmään kuuluvat materiaalit ovat: 
- BluClad-julkisivulevy 
- Vetonit 410 -ohutrappauslaasti 
- Lasikuituverkko 
- SilcoMaali 
- SilcoPinnoite. /8/ 
Weberin järjestelmässä rappauslevyjä ovat BluClad-julkisivulevyt. Levyt asenne-
taan puurankaan Weber RST 4,2 x 45 mm:n ritiläruuveilla ja metallirankaan We-
ber Xylan 5,5 x 38 mm:n Flugel-ruuveilla. Levyjen asennuksen jälkeen toteute-
taan rappaus molemmissa rankavaihtoehdoissa samalla periaatteella. Valmiin jul-
kisivulevypinnan päälle tehdään rappaus kaksikerrosrappaus menetelmällä kuvion 
18 mukaisesti. Weberin Vetonit 410 -ohutrappauslaastikerros levitetään rappaus-
levyn päälle joko käsin lastalla tai koneellisesti ruiskulla. Levitys tehdään kahtena 
erillisenä kerroksena, joista alempaan kerrokseen painetaan rappausta vahvistava 
Weberin lasikuituverkko. Weber Vetonit SilcoMaali levitetään rappauksen päälle, 
jolloin saadaan aikaan vettä ja likaa hylkivä kerros. SilcoMaalin päälle levitetään 





Kuvio 18. Kaksikerrosrappaus SerpoVent-järjestelmässä. /11/ 
BluClad-julkisivulevy on materiaaliltaan kalsiumsilikaattia sisältävä kuitusement-
tilevy, joka kestää hyvin kosteutta ja vettä, minkä johdosta se voidaan pitää pin-
noittamattomana jopa 6 kuukautta. Levyn käytölle kerrostaloissa ei ole määritetty 
yleistä maksimikerroskorkeutta. Kooltaan levy on 10 mm paksu, 1200 mm leveä 
ja 2400 mm pitkä. Kokonsa vuoksi sen varastointiin ja siirtämiseen tulee kiinnit-
tää huomiota, jolloin vältytään levyn halkeilulta ja katkeilulta.  Painoa levyillä on 
11,8 kg/m² ja levyn menekki on 1,05 m²/m². /12/ 
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Weber Vetonit 410 on sementtipohjainen kaksikerrosohutrappauslaasti, joka so-
veltuu käytettäväksi kiviaineisten alustojen rappaamiseen ja tasoittamiseen. Se on 
kuituvahvistettu ja alhaisen vedenimun omaava laasti. Vesihöyry läpäisee materi-
aalin, mikä mahdollistaa rakenteissa mahdollisesti olevan kosteuden haihtumisen. 
Sen työstettävyys on erinomaista ja se tarttuu jopa sileille alustoille, mikä mahdol-
listaa helpon levittämisen myös BluClad-julkisivulevyjen päälle. Käyttömenekki 
tuotteella on noin 1,5 kg/m²/mm. /13/ 
Rappauksen vahvistamiseen käytetään Weberin muovipinnoitteista lasikuituverk-
koa, jonka avulla ehkäistään ja vähennetään rappauksen halkeiluriskiä sekä paran-
netaan sen iskunkestävyyttä. Verkon lankaväli on 6 mm sekä pituus- että poikit-
taissuunnassa. Yhden rullan koko on 1,0 x 50 m ja paino 140–160 g/m. Lasikuitu-
verkon menekki on 1,1 m/m². /14/ 
Weber Vetonit SilcoMaali on vesiohenteinen, silikonipohjainen maali, joka sovel-
tuu kaikentyyppisille kiviaineisille julkisivuille. Se on vettä ja likaa hylkivä, mutta 
silti vesihöyryä hyvin läpipäästävä tuote. SilcoMaalin avulla saadaan aikaan ta-
sasävyinen ja kirkas julkisivu, ja sitä käytetään yleensä pohjusteeksi lopulliselle 
pinnoitteelle. Tuotteen menekki vaihtelee alustasta, työskentelytavasta ja käsittely 
kerroista riippuen. Menekki on 0,3–0,45 kg/m² kahdella käsittelyllä ja 0,2–0,3 
kg/m² yhdellä käsittelykerralla. /15/ 
Weber Vetonit SilcoPinnoite on käyttövalmis vesiohenteinen silikonihartsipohjai-
nen pinnoite, joka soveltuu kiviaineisille julkisivuille. Pinnoite soveltuu 1,5; 2 ja 3 
mm:n hierto- ja roiskepinnoitukseen ja se muodostaa kirkkaan ja tasasävyisen jul-
kisivupinnan. Tuote on hyvin vettä ja likaa hylkivä, mutta samalla hyvin vesi-
höyryä läpipäästävä. Sillä on mahdollista toteuttaa hierto-, roiske- ja piirtokuviota 
julkisivun pinnalle. Sen menekit ovat riippuvaisia alustasta, työtavasta ja halutusta 
raekoosta. Esimerkiksi 2 mm:n rakeelle hierrettynä menekki on noin 3,0 kg/m² ja 




BluClad-julkisivulevyä käytetään Weberin SerpoVent-levyrappausjärjestelmässä 
rappauslevynä luomaan pohjan rappaukselle ja samalla muodostamaan tuuletusra-
on levyn ja tuulensuojalevyn väliin. Levyn asennus tehdään metalli- tai puuran-
kaan siten, että levyssä oleva leimapuoli jää ulospäin, jolloin levyn karkeampi 
puoli on rappausalustana. BluClad-julkisivulevyjä käytettäessä syntyy rakenne, 
jossa ei ole lainkaan näkyviä saumoja ja liitoksia. /12/ 
Weber Vetonit 410 -ohutrappauslaastia käytettäessä tulee varmistua siitä, että rap-
pauksen aikana ja vähintään 2 vuorokautta sen jälkeen alustan ja pinnan lämpötila 
on vähintään +5 astetta. Paras rappaussää on pilvinen +10 ja +20 asteen välillä 
oleva lämpötila. Suorassa auringonpaisteessa ja voimakkaassa tuulessa tehtävää 
rappausta tulee välttää. Katolta ja muilta julkisivussa olevilta ulkonevilta osilta 
valuva vesi tulee johtaa pois rappauspinnoilta työn aikana sekä sen jälkeen. Tämä 
tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Halkeilujen välttämiseksi ja rappauksen 
riittävän kovettumisen saavuttamiseksi tulee rappausta jälkihoitaa pitämällä se 
kosteana 1–2 vuorokauden ajan joko ilmankosteuden avulla tai mekaanisesti su-
muttamalla. Rappaus tehdään joko käsin teräslastalla tai koneellisesti rappaus-
pumpulla. /13/ 
Weberin lasikuituverkkoa käytetään vahvistamaan rappausta. Se painetaan en-
simmäiseen Vetonit 410 -ohutrappauslaastikerrokseen. Verkon tulee upota koko-
naan laastiin, mutta se ei saa painua laastikerroksen pohjaan eristelevyyn asti. Sen 
tulee olla mahdollisimman keskellä ensimmäistä rappauskerrosta. Verkkojen limi-
tyksen on oltava vähintään 100 mm, jolloin voidaan varmistua verkotuksen toimi-
vuudesta ja tukevoittavuudesta. Rakennuksen nurkkiin ja ovi- ja ikkunapieliin tu-
lee asentaa lasikuituverkosta leikatut nurkkavahvikkeet samalla tavalla toteutettu-
na. /14/ 
Weberin Vetonit SilcoMaalia käytettäessä on varmistuttava siitä, että maalia on 
varattuna tarpeeksi samaan sekoituserään. Tällöin vältytään mahdollisilta sävy-
eroilta. Alustan ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +5 astetta 7 vuorokauden 
ajan pinnoituksesta. Maksimilämpötila saa olla enintään +30 astetta. Sopivin pin-
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noitussää on pilvinen lämpötilan ollessa +10 ja +20 asteen välillä. Suoraa aurin-
gonpaistetta ja pinnoitusta voimakkaalla tuulella tulee välttää. Ennen pinnoituksen 
aloittamista tulee kaikki lasi-, puu- ja metallipinnat suojata. Katolta ja muilta jul-
kisivuissa olevista ulokkeista valuva vesi täytyy johtaa pois työn aikana sekä sen 
jälkeen. Jotta työsaumat eivät jää näkyviin tulee seinäpinnat jakaa pieniin koko-
naisuuksiin, jotka maalataan yhtäjaksoisesti. Työsaumat tulee sijoittaa kohtiin, 
joissa ne ovat vähiten näkyvillä kuten syöksytorvien taakse. Pohjustettaessa vii-
meistä kerrosta, eli SilcoPinnoite-kerrosta, riittää pohjustukseksi yksi kerros Sil-
coMaalia. Muilla materiaaleilla suositeltu käsittelymäärä on kaksi kertaa. /15/ 
Weberin Vetonit SilcoPinnoitteen vaatimukset ja tarkastukset ovat samat kuin Sil-
coMaalilla. Erona on SilcoPinnoitteella muodostettava julkisivun näkyvä pinta. 
Halutun pinnan struktuuriksi voidaan valita esimerkiksi hierto- tai piirtopinnoite 
tai ruiskutettu roiskepinta. Pinnoituksen levittäminen tapahtuu joko koneella pin-
noitusruiskulla tai suppiloruiskulla, tai vaihtoehtoisesti käsin teräslastalla pinnoi-
tetta voimakkaasti seinärakenteeseen painaen. Pinnoituksen tasaus toteutetaan las-
talla haluttuun maksimi raekoko kerrosvahvuuteen, minkä jälkeen se hierretään. 
Hiertäminen tapahtuu märkään pintaan esimerkiksi leikkaavalla muovihiertimellä, 
jonka avulla saadaan tasainen lopputulos. Pinnoitteen kerrospaksuus määräytyy 
siihen valitun raekoon mukaan. /16/ 
4.1.3 Kustannukset 
Kustannukset Weberin järjestelmän materiaalien osalta on esitetty kuviossa 19. 
Materiaalien hinnat ovat taloon.com -verkkokaupasta ja ne ovat kaikki 0 % arvon-
lisäverolla laskettuja hintoja. Materiaalien määrissä on huomioitu hukat. Hinnat 
on ilmoitettu €/m² muodossa, jolloin niiden avulla voidaan laskea kustannukset 
kohteen kokonaispinta-alalle. Liitteessä 1 olevat kustannukset on laskettu 605,9 





Kuvio 19. Weber-levyrappausjärjestelmän kustannukset. /17/ 
4.2 Tikkurila Finngard 
Finngard-levyrappaus on Tikkurilan toimittama tuulettuva levyrappausjärjestelmä. 
Osan järjestelmän materiaaleista toimittaa Knauf, joka on yksi Euroopan suurim-
mista rakennusmateriaalivalmistajista. Järjestelmässä rappauslevynä toimii Knau-
fin Aquapanel Outdoor -rappauslevy, joka stabiilina levynä takaa erinomaisen 
rappausalustan. Sen avulla mahdollistetaan saumaton ja viimeistelty lopputulos. 
Järjestelmä soveltuu hyvin pien-, kerros- ja liiketilarakennuksiin sekä mahdollis-
taa lisälämmöneristeen avulla kohteiden energiatalouden parantamisen. /18; 19/ 
Finngard-levyrappausjärjestelmän käyttökohteita ovat yleensä betonialustat. Jär-
jestelmän etuna on sen tuulettuva rakenne, joka mahdollistaa rakenteiden kuivina 
pysymisen, sekä se, ettei järjestelmä tarvitse etuoikaisua, vaan se saadaan toteutet-
tua rankarakenteiden avulla. Finngard-levyrappausjärjestelmä voidaan toteuttaa 
joko kuviossa 20 esitetyn metallirankajärjestelmän tai puurankajärjestelmän avul-
la. Puuranka toteutetaan ristiinkoolaamalla, jolloin koolaus mahdollistaa rakentei-






Kuvio 20. Metallirankainen Finngard-levyrappausjärjestelmä. /20/ 
4.2.1 Materiaalit 
Tikkurilan Finngard levyrappausjärjestelmään materiaalit toimittaa Tikkurilan li-
säksi Knauf. Knaufilta järjestelmään tulevat rankamateriaalit, rappauslevyt, levy-
jen ruuvit, saumanauhat ja saumauksessa käytettävä laasti. Tikkurila toimittaa jär-
jestelmään rappausverkot, ohutrappauslaastit, maalit ja pinnoitteet. /21/ 
41 
 
Sekä metalli- että puurankajärjestelmä asennetaan kantavan betonirakenteen pääl-
le kuvion 20 mukaisesti. Rankojen väliin voidaan asentaa mahdollinen lisäläm-
möneristys, joka on tuulensuojapintaista eristettä, jolloin se korvaa samalla tuu-
lensuojalevyn. Lämmöneristeen jälkeen asennetaan Aquapanel Outdoor -
rappauslevyt rankarakenteiden päälle. Levyt kiinnitetään rankamateriaalin ja sen 
paksuuden mukaan Knaufin Aquapanel Maxi SN 25 tai SB 25 -ruuveilla. Levyjen 
kiinnityksen jälkeen levyn ja eristeen väliin syntyy toimiva tuuletusrako. /20; 22/ 
Tikkurilan Finngard-levyrappausjärjestelmään kuuluvat materiaalit ovat: 




- Finngard-silikonihartsipinnoite. /20/ 
Rappauslevyjen levysaumat käsitellään Knaufin Aquapanel-saumanauhalla ja -
saumatasoitteella, joiden avulla saumakohdat saadaan vahvistettua. Valmiin rap-
pauslevypinnan päälle tehdään rappaus Tikkurilan Finnseco-ohutrappauslaastilla. 
Laasti levitetään kahteen kertaan ja kerroksien väliin asetetaan alkalisuojattu lasi-
kuituverkko vahvistamaan rappausta. Tikkurilan Finngard-silikonihartsimaali le-
vitetään rappauslaastikerroksien päälle muodostamaan rakenteesta vesi- ja koste-
ustiivis. Pinnoituskerroksena voidaan Finngard-levyrappausjärjestelmässä käyttää 
neljää erityyppistä pinnoitetta, joista tarkastellaan Finngard-
silikonihartsipinnoitetta. Pinnoitteen avulla muodostetaan vettä hylkivä julkisivun 
ulkokuori. /20; 22/  
Aquapanel Outdoor on sementtipohjainen ja vedenkestävä rakennuslevy, joka on 
suunniteltu käytettäväksi erityisesti julkisivujen rappausalustana, ja jonka mo-
lemmat pinnat on vahvistettu lasikuituverkolla. Levy on kokonaan epäorgaanista 
materiaalia, joten se ei mätäne, hajoa tai pala, ja se on hyvin muotonsa pitävä ja 
helposti työstettävä eikä sen asennus vaadi esiporattuja ruuvinreikiä. Levy voi-
daan pitää pinnoittamattomana jopa 12 kuukauden ajan, eikä sen käytölle kerros-
taloissa ole määritetty suurinta sallittua kerroskorkeutta. Mikäli kerroskorkeus on 
kuitenkin todella suuri ja siinä on normaali määrä ikkunoita ja muita aukkoja, 
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toimivat ne levyrakenteen liikuntasaumoina. Jos julkisivu on vähäaukkoinen, tulee 
levytykseen järjestää erillinen liikuntasauma. Kooltaan levy on 12,5 mm paksu, 
1200 tai 2400 mm pitkä ja 900 mm leveä. Painoa levyllä on 16,0 kg/m². /23; 24/ 
Valkoinen Finnseco-ohutrappauslaasti on kevyttäytteinen sementtilaasti, jonka 
maksimiraekoko on noin 1 mm. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi verkotus- ja ta-
soituslaastina sekä betoni-, levy- ja tiilirakenteiden ylitasoituksessa. Käyttö-
menekki laastilla on 0,9–1,2 kg/m²/mm alustan karkeudesta riippuen. /25/ 
Rappausta vahvistamaan käytetään Tikkurilan alkalisuojattua lasikuituverkkoa. 
Verkon silmäkoko on 4,0 x 4,5 mm ja yhden rullan koko on 1,0 x 50 m. Verkon 
paino on 145 g/m². Sen menekki on noin 1,1 m/m². /26/ 
Finngard-silikonihartsimaali on vesiohenteinen silikonihartsimaali, joka soveltuu 
käytettäväksi lujien rappauspintojen ulkomaalauksessa. Silikonihartsimaalin sään-
kestävyys on hyvä ja se sopii käytettäväksi meri- ja teollisuusilmastoissa. Se estää 
sekä sade- että roiskevesien pääsyn rakenteisiin, mutta samalla kuitenkin mahdol-
listaa rakenteiden sisäpuolelta tulevan kosteuden pääsyn höyrynä lävitseen. Maa-
lin käyttömenekki on 4–6 m²/l. /27/ 
Finngard-silikonihartsipinnoite on vesiohenteinen, alkalinkestävä ja vettä hylkivä 
pinnoite, joka on raekooltaan noin 1,5 mm. Se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi 
betonirakenteiden tai sementtivahvoilla laasteilla ylitasoitettujen mineraalisten 
levypintojen pinnoitukseen, mistä johtuen se on hyvä vaihtoehto käytettäväksi le-
vyrappausten pinnoituksessa. Säänkestävyydeltään se on hyvä ja sopii myös meri- 
ja teollisuusilmastoihin. Se estää sade- ja roiskevesien pääsyn rakenteisiin, mutta 
samalla mahdollistaa rakenteiden sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden läpi-
pääsyn. Pinnoitteen menekit vaihtelevat työtavasta riippuen. Lastalla levitettynä 
menekki on 2,5–3 kg/m² ja ruiskutustyönä 1,5–3,5 kg/m². /28/ 
4.2.2 Työohjeet 
Aquapanel Outdoor -julkisivulevyä käytetään Tikkurilan Finngard-
levyrappausjärjestelmässä rappauslevynä luomaan pohjan rappaukselle ja samalla 
muodostamaan tuuletusraon levyn ja tuulensuojapintaisen eristelevyn väliin. Le-
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vyjen asennus tehdään rankoihin tekstipuoli ulospäin. Levyjen väliin jätettävä 3–5 
mm:n kokoinen rako käsitellään Aquapanel-saumanauhalla ja tasoitteella. /29/ 
Valkoista Finnseco-ohutrappauslaastia käytettäessä tulee varmistua siitä, että il-
man, alustan ja laastin lämpötila on työskentelyvaiheessa vähintään +5 astetta. 
Lisäksi täytyy käsiteltävä pinta puhdistaa mahdollisesta liasta, suoloista ja pölystä 
ennen rappauksen aloitusta. Työskentelyä suorassa auringonpaisteessa sekä sateel-
la ja kovassa tuulessa tulee välttää. Työskentelymenetelminä käytetään ruiskutusta 
laastipumpulla tai levitystä teräslastalla. Laastin levityksen jälkeen pinta on hier-
rettävissä noin 30 minuutin kuluttua. Valmiin laastikerroksen tulee antaa kovettua 
1 vrk/mm ennen seuraavan kerroksen levitystä. Jälkihoidoksi suositellaan muovil-
la suojausta tai vedellä sumutusta 1–2 vuorokauden ajan olosuhteiden mukaan. 
/25/ 
Tikkurilan lasikuituverkkoa käytetään vahvistamaan Finnseco-
ohutrappauslaastilla toteutettua verkotuslaastikerrosta siten, että laasti ruiskutetaan 
rappauslevyn päälle noin 1,2 m levyiselle alueelle niin, että verkotuslaastikerros 
on paksuudeltaan vähintään 2/3 koko lopullisen rakennekerroksen paksuudesta 
taulukon 1 mukaisesti. Lasikuituverkko painetaan tuoreeseen massaan siten, että 
se jää lähelle laastikerroksen ulkopintaa ja että se limittyy vierekkäistä verkkoa 
vasten vähintään 100 mm. Ensimmäisen kerroksen kovetuttua 1 vrk/mm tehdään 
kerroksen päälle vielä toinen kerros samalla ohutrappauslaastilla, jonka jälkeen 









Taulukko 1. Rakennekerroksien paksuudet Finngard-silikonihartsipinnoitetta 
käytettäessä. /26/ 
 
Finngard-silikonihartsimaalia käytettäessä tulee varmistua siitä, että maalattava 
rappauspinta on riittävän kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyn aloitusta. 
Maalattavan pinnan lämpötilan tulee olla vähintään +5 astetta ja ilman suhteelli-
sen kosteuden alle 80 %. Maalaustyön tekeminen suorassa voimakkaassa aurin-
gonpaisteessa on kiellettyä. Maalaus tehdään kahteen kertaan silikonihartsimaalia 
käytettäessä ja sen levittämiseen käytetään telaa, sivellintä tai ruiskua. /27/ 
Finngard-silikonihartsipinnoitteen levityksen aloitusedellytykset ovat samat kuin 
silikonihartsimaalin kohdalla. Pinnoitteen levitys toteutetaan käyttäen teräs- tai 
solukumilastaa tai laastipumpulla ruiskuttaen. Alustasta riippuen 5–15 minuutin 
kuluttua pinnoitteen levityksestä voidaan pinta hiertää käyttäen Tikkurilan muovi-
hierrintä. Mahdolliset pinnoituksen aikana syntyneet roiskeet ikkunoihin tulee 
pyyhkiä välittömästi, mutta paras vaihtoehto on suojata ikkunat ennen työvaiheen 
aloitusta. Lisäksi tulee varata riittävästi samaa valmistuserää olevaa pinnoitetta, 
jolloin vältytään mahdollisilta värieroilta valmistuserän vaihtuessa. /28/ 
4.2.3 Kustannukset 
Kustannukset Tikkurilan järjestelmän materiaalien osalta on esitetty kuviossa 21. 
Tikkurilan järjestelmän hintatiedot on saatu Tikkurilan ja Knaufin toimihenkilöil-
tä. Kaikki hinnat ovat laskettu 0 % arvonlisäverolla. Materiaalien määrissä on 
huomioitu hukat. Hinnat on ilmoitettu €/m² muodossa, jolloin niiden avulla voi-
daan laskea kustannukset kohteen kokonaispinta-alan ollessa tiedossa. Liitteessä 1 
olevat kustannukset on laskettu 605,9 m² kokoiselle alueelle, joka on As Oy Vaa-




Kuvio 21. Tikkurilan-levyrappausjärjestelmän kustannukset. /30/ /31/ 
4.3 Järjestelmien eroavaisuudet 
Molemmat järjestelmät mahdollistavat tuulettuvan levyrappauksen toteutuksen 
lisälämpöeristettynä. Markkinoilla olevissa järjestelmissä on käytössä keskenään 
hyvin samanlainen detaljiikka, ja suurimmat erot järjestelmien välillä ovat rap-
pauslevyjen materiaaleissa. Vaikka järjestelmien materiaalit ovat keskenään eriä-
vät, on molemmissa silti käytössä sama järjestys materiaalien asennukselle, alkaen 
rankarakenteista ja niiden päälle tulevista rappauslevyistä ja päättyen pinnoiteker-
rokseen.  
Weberin järjestelmässä käytettävä BluClad-rappauslevy on materiaaliltaan kal-
siumsilikaattia sisältävä kuitusementtilevy, kun taas Tikkurilan järjestelmän Aqu-
apanel Outdoor -rappauslevy on sementtipohjaista lasikuituverkolla vahvistettua 
levyä. Molemmat levyt kestävät hyvin kosteutta ja vettä, mikä mahdollistaa niiden 
käytön julkisivuissa. Kooltaan ja painoltaan rappauslevyt ovat hieman erikokoiset 
BluClad-rappauslevyn paksuuden ollessa 10 mm, leveyden 1200 mm ja pituuden 
2400 mm. Painoa levyllä on 11,8 kg/m². Aquapanel Outdoor -rappauslevyn pak-
suus on 12,5 mm, leveys 900 mm ja pituutta on saatavilla joko 1200 mm:n tai 




Weberin järjestelmässä rappauslevyt voidaan pitää asennuksen jälkeen pinnoitta-
mattomina 6 kuukauden ajan, kun taas Tikkurilan järjestelmässä pinnoittamatto-
mana pidettävä aika on 12 kuukautta. Kummassakaan järjestelmässä ei ole kerros-
rajoituksia levyjen käytölle. Rakennuksen ikkuna-, ovi- ja muut aukot muodosta-
vat levyrakenteelle liikuntasaumat, mikä mahdollistaa levyrappauksen käytön 
korkeissakin kerrostaloissa. /12; 24/ 
Weberin SerpoVent-järjestelmässä käytettävät materiaalit ovat Weberin omia. 
Tikkurilan Finngard-järjestelmässä pintamateriaalit ovat Tikkurilan omia ja ran-
gat, levyt, levyjen saumaustarvikkeet ja niiden kiinnikkeet ovat Knauf Oy:n toi-
mittamia. Molemmissa järjestelmissä puurankaa käytettäessä voidaan rankamate-
riaalit tilata halutuista puutavaraliikkeistä. Samalla tavalla voidaan toimia myös 
lisälämmöneristysvillojen ja tuulensuojalevyjen kanssa. /8; 21/ 
Kustannuksien suhteen järjestelmät eroavat siten, että Tikkurilan materiaaleilla 
neliöhinnat ovat hieman Weberin materiaalien hintoja halvemmat. Molempien 
järjestelmien neliöhinnat ovat nähtävissä kuvioista 19 ja 21. Esimerkiksi rappaus-
levyt ovat erikokoisia, jolloin tarvittava kappalemääräkin vaihtelee. Kuvioissa 











5 LEVYRAPPAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA 
As Oy Vaasan Baletti on rakennettu suurimmaksi osaksi paikalla valettuna, lu-
kuun ottamatta välipohjia, jotka on tehty ontelolaatoista. Levyrappausta käytetään 
As Oy Vaasan Baletin ja tulevien kerrostalojen julkisivuissa yhdessä tiilimuura-
uksen ja puupaneloinnin kanssa.  
As Oy Vaasan Baletin asemakaavassa oli julkisivuihin määrätty käytettäväksi val-
koista rappausta sekä punatiiltä. Niiden avulla haluttiin saada julkisivut yhtene-
viksi vieressä olevien suojeltujen villatavaratehtaiden rakennusten kanssa. Tär-
keimpänä kriteerinä levyrappauksen valinnassa oli rakenteen keveys. Teatterikort-
telin alla on kaksikerroksinen maanalainen parkkihalli. Suurin osa sen päällä ole-
vien kerrostalojen kuormista siirtyy pilarien ja palkkien kautta parkkihallin perus-
tuksille. Parkkihallin suunnittelussa haluttiin halliin väljyyttä, joten paikoin jänne-
välit ovat todella pitkiä ja siitä johtuen palkkien ja pilarien kuormat ovat erittäin 
suuria. /32/ 
Kerrostalon ei-kantavien julkisivujen kohdalla ei ole muita kantavia rakenteita 
kuin holvit eli ontelolaatat, jolloin muurauksesta aiheutuvat viivakuormat 8-
kerroksisessa talossa olisivat hyvin suuret. Erityisesti niiden seinien osalta, jotka 
ovat sisäpihan ja parkkihallin päällä kuormat kasvaisivat liian suuriksi, joten nii-
den julkisivujärjestelmiksi on valittu levyrappaus. Rakennukseen tulevat muuratut 
seinät on valittu toteutettavaksi paikkoihin, joissa kuormat on pystytty helpommin 
siirtämään perustuksille. /32/ 
Levyrappausrakenteen keveys verrattuna esimerkiksi muuraukseen vaikutti valin-
taan Baletin ja myöhemmin rakennettavien kerrostalojen Musikaalin ja Näytelmän 
kohdalla monella tavalla. Rakennuksien julkisivut on porrastettu kolmannesta tai 
neljännestä kerroksesta kahdeksanteen kerrokseen asti, jolloin päätyjulkisivut läh-
tevät alemman kerroksen katon päältä. Muurausta käytettäessä tulisi siitä syntyvä 
kuormitus suoraan alemman kerroksen katolle. Levyrappauksesta syntyvät kuor-
mat ovat huomattavasti kevyemmät kuin muurauksesta aiheutuvat. Kuormitukset 
saadaan välittymään kerrosten holveihin puurankojen avulla. Muita keveitä mate-
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riaaleja ja järjestelmiä ei kohteessa ole mahdollista käyttää, sillä kohteen kaava 
vaatii tietyille seinille rappauksen. /32/ 
As Oy Vaasan Baletin työmaalla varsinainen levytys ja muut rappausjärjestelmän 
vaiheet tehdään eri aikoihin. Levytysvaihe tehdään etukäteen ja lopullinen rappaus 
levyn päälle myöhemmin säiden ja ilmojen ollessa vaatimusten mukaiset. Kaksi-
vaiheisena toteutetun työn toteutusaikaan vaikuttaa lisäksi nostokaluston kuten 


















Kirjoittaja laati tehtäväsuunnitelman Weberin SerpoVent-
levyrappausjärjestelmästä As Oy Vaasan Baletin työmaata varten. Tehtäväsuunni-
telma laadittiin Peab Oy:n käyttämälle lomakkeelle. Tehtäväsuunnitelmassa käsi-
tellään kohdetiedot, suunnitelman tarkoitus, työn sisältö, riskit ja mahdollisuudet, 
materiaalit ja kalusto, laadunvarmistus- ja valvonta, aikataulu, työturvallisuus, 
kustannukset, huomiot ympäristön kannalta sekä muita As Oy Vaasan Baletissa 
huomioitavia asioita. SerpoVent-levyrappausjärjestelmästä tehty tehtäväsuunni-
telma on esitetty liitteessä 2. 
Tehtäväsuunnitelman tehtävänä on levyrappauksen käyttö julkisivujärjestelmänä. 
Työmaalla työjohtajina on yksi vastaava työnjohtaja ja kaksi työnjohtajaa. Tehtä-
väsuunnitelma on tehty 7.4.2015.  
6.2 Tehtäväsuunnitelman tarkoitus 
Tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on laatia levyrappausta käsittelevä kokonai-
suus työvaiheeseen liittyvistä asioista kuten esimerkiksi vaiheen riskeistä, kustan-
nuksista ja aikatauluista. Tehtäväsuunnitelmassa käydään läpi jokainen osakoko-
naisuus, jolloin saadaan kattava kokonaisuus työvaiheesta. Tarkasteltaessa tehtä-
väsuunnitelman kokonaisuutta mietitään aikataulun suunnittelua ja sen oikeanlais-
ta etenemistä myös muun kohteen kannalta.  
Valmis levyrappauspinta jää rakennuksen lopulliseksi pinnaksi. Tästä johtuen tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota tehtävän laadunvarmistukseen ja valvontaan. Le-
vyrappauksen nopealla valmistumisella mahdollistetaan seuraavien työvaiheiden 
aikaisemmin aloitus.  
6.3 Suunnittelun lähtötiedot 
Työvaiheen suunnittelussa lähtötietoja ovat työmaan toimintasuunnitelma, tavoi-
tearvio, riskikartoitus, laadunvarmistusmatriisi sekä yleisaikataulu. Käytössä ovat 
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julkisivupiirustukset, joista selviää levyrappauksen määrä ja sijainti kohteessa. 
Näiden lisäksi käytössä on rakennusselostus, mistä voidaan tarkistaa esimerkiksi 
rappauksen värisävy.  
Ratu-kortistosta voidaan käyttää Ratu S-1215-korttia, missä kerrotaan työmaan 
yleisistä laadunvarmistus-, tarkastus- ja mittausohjeista, sekä Ratu 71-0307-
korttia, missä kerrotaan rappauksesta, sen menekeistä ja menetelmistä. Lisäksi 
valitun levyrappausjärjestelmän työselostukset ja järjestelmän materiaalien tuote-
kortit tulee olla tiedossa. Tuotekorteista selviää materiaalien menekit ja työohjeet. 
/33/ 
6.4 Työn sisältö 
Työn sisällön vaiheina ovat työn aloitusedellytykset, työn sisältö ja lopputila. Le-
vyrappauksen alusrakennetyöt voidaan tehdä talvella. Rappaustyöt voidaan aloit-
taa vasta rakenteen ja ilman lämpötilan ollessa vähintään +5 astetta. Kuitenkin 
paras rappauslämpötila on +10 ja +20 asteen välillä. 
Ennen levyrappauksen aloitusta tulee ikkunat ja ovet olla asennettuina, jolloin nii-
den liitoskohdat saadaan toteutettua kerralla hyvin. Ikkunat, ovet ja muut jul-
kisivussa mahdollisesti olevat rakenteet kuten esimerkiksi valmiit parvekkeen kai-
teet tulee suojata rappausroiskeiden varalta. Kantavassa rakenteessa mahdollisesti 
olevat tarpeettomat aukot tulee valaa umpeen ennen levyrappauksen aloitusta.  
Mestan täytyy olla valmis työvaiheen aloitukselle. Aloituspalaveri on pidettävä 
työvaiheen toteuttajien ja työmaan mestarien kesken, ja siinä on käytävä läpi 
mahdolliset ongelmakohdat ja työvaiheen yleinen etenemistapa. Samassa yhtey-
dessä on hoidettava työntekijöiden perehdytys työmaahan, mikäli tekijät ovat ul-
kopuolisia urakoitsijoita eivätkä ole saaneet perehdytystä aikaisemmin. Lisäksi 
täytyy olla tiedossa millä materiaaleilla työvaihe toteutetaan ja kuinka paljon niitä 
työvaiheessa tarvitaan. 
Ranka- ja levytysvaihe on ensimmäinen työvaihe ja siinä varmistutaan kantavan 
rakenteen ylimääräisten kiinnikkeiden ja muiden rappaamista haittaavien raken-
nelmien poistosta. Vaakarankojen kiinnitys kantavaan rakenteeseen voidaan aloit-
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taa pohjan ollessa puhdas ylimääräisistä materiaaleista. Lisälämmöneristevillat 
asennetaan kiinnitettyjen rankojen väleihin. Rankojen päälle kiinnitetään tuulen-
suojalevyt, joiden päälle asennetaan pystyrangat. Pystyrangat muodostavat raken-
teen tuuletusraot. Rappauslevyt kiinnitetään pystyrankojen päälle ja levyjen sau-
mat käsitellään saumanauhoilla ja laastilla. 
Rappausvaihe voidaan aloittaa rappauslevyjen saumojen kovetuttua. Ensimmäise-
nä rappauksen vaiheena aloitetaan ohutrappauslaastin levitys rappauslevyn päälle 
vaatimusten edellyttämän paksuiseksi kerrokseksi. Seuraavaksi kosteaan laastiin 
painetaan vahvikeverkko. Ensimmäisen kerroksen saavutettua riittävän kovuuden 
sen päälle levitetään vielä toinen kerros ohutrappauslaastia. Rappauksen pohjan 
kuivuttua voidaan se käsitellä maalilla ja pinnoitekerroksella. 
Osakohteiden valmistuttua tulee tarkastaa, että kaikki liitoskohdat muihin raken-
teisiin sekä ikkunoihin ja oviin ovat toteutuneet halutulla tavalla ja vaaditulla 
tarkkuudella. Työkohteet tyhjätään sinne kertyneistä materiaaleista ja muista työ-
aikana syntyneistä jätteistä. Sen jälkeen voidaan rakenteiden suojaukset poistaa 
niiltä osin kuin suojauksilla ei ole tarvetta mahdollisten muiden myöhäisempien 
työvaiheiden kannalta. 
Lopuksi puretaan työvaiheessa käytetyt telineet, joille ei ole enää käyttöä kyseisil-
lä alueilla. Puretut telineosat järjestetään kukin oikeaan varastointilavaansa ja mi-
käli niille ei työmaalla ole muuta käyttötarvetta, palautetaan ne vuokrausyrityk-
seen. Työvaiheessa käytetyt vuokratyökoneet puhdistetaan ennen palautusta. 
6.5 Riskit ja mahdollisuudet 
Rakenteessa oleva lisälämmöneristevilla pääsee kostumaan, mikäli tuuletusrako 
on liian pieni. Villan kostuminen voidaan estää tekemällä vaatimusten kokoinen 
tuuletusrako. Toisena riskinä on tuuletusraon mahdollinen toimimattomuus, kun 
käytetään puurankajärjestelmää. Tässä tapauksessa tuuletusrako saadaan toimi-
vaksi, kun toteutetaan tuulensuojalevyn päälle tuleva puurangoistus ristiinkoolaa-
malla. Mahdollinen saumojen hammastaminen asennettujen rappauslevyjen pin-
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nalla voidaan ehkäistä rankoja asennettaessa, jolloin rankojen avulla oikaistaan 
tuleva levypinta vaadittuun suoruuteen. 
Ohutrappauslaastin halkeilu voidaan ehkäistä riittävällä jälkihoidolla, eli pitämällä 
laasti kosteana 1–2 vuorokauden ajan. Ikkuna- ja ovipielien halkeilu voidaan vält-
tää tekemällä aukkojen nurkkiin tulevat nurkkavahvikeverkkojen asennukset nou-
dattamalla oikeita työskentelytapoja ja minimiverkkovaatimuksia. Lopullisen jul-
kisivupinnan värisävy voi vaihdella, mikäli työvaiheeseen ei ole varattu kerralla 
riittävää määrää saman valmistuserän pinnoitetta. 
6.6 Materiaalit ja kalusto 
Materiaalina työvaiheessa käytetään Weberin SerpoVent-järjestelmään kuuluvia 
materiaaleja, lukuun ottamatta rankarakenteita, lisälämmöneristysvillaa ja tuulen-
suojalevyjä. Järjestelmään kuuluvat materiaalit ovat BluClad-julkisivulevy, Veto-
nit 410 -ohutrappauslaasti, lasikuituverkko, SilcoMaali ja SilcoPinnoite. Materiaa-
lien tilauksesta vastaa yleensä työvaiheen toteuttaja, eli joko pääurakoitsija tai 
erillinen työtä toteuttava aliurakoitsija. /6/ 
Nostokalustoa tarvitaan kun työskennellään korkealla. Kalustona voidaan käyttää 
kiinteitä, tietyille alueille rakennettuja rakennustelineitä tai mastolavoja. Myös 
liikkuvia nostolaitteita tarvitaan, jolloin käytetään saksilavaa, kuukulkijaa ja ku-
rottajaa. Saksilavalla ja kurottajan korissa on suuremmat työskentelytilat kuin 
kuukulkijan korissa. Kuukulkijalla päästään kuitenkin vaikeampiin työskentely-
paikkoihin toteuttamaan pieniä levytysalueita. 
Jokaisen timpurin ja rakennusmiehen mukana kulkevat henkilökohtaiset työkalut 
kuten vasara, puukko ja mittanauha. Työvaiheessa tarvitaan pöytä- ja käsisirkkeliä 
levyjen katkaisua varten. Julkisivulevyjen ollessa sementtipohjaisia kuluttaa ja 
tylsistyttää se helposti sirkkelinterät, mistä johtuen tarvitaan lisäteriä töiden suju-
misen kannalta. Lisäksi levyjen ruuvausta varten tarvitaan ruuviväännin. Mikäli 
järjestelmän toimittajan kanssa sovitaan, että levyjen kiinnittämisessä voidaan 
käyttää järjestelmään kuulumattomia ruuveja, valitaan nauharuuvit ja nauharuu-
vain nopeuttamaan ja helpottamaan levyjen kiinnitystä. /34; 35/ 
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Kaikki materiaalit on suojattava huolellisesti kosteudelta, sateelta ja pakkaselta. 
Rankamateriaalien ollessa metallia voidaan ne varastoida nipuiksi siten, etteivät 
ne ole tiellä tai pääse vääntyilemään. Puun ollessa rankavaihtoehto tulee lankku- 
ja lautaniput suojata peitteillä. Lämmöneristeet tulee suojata ulkona varastoitaessa 
peitteillä, mutta paras vaihtoehto olisi kuitenkin varastoida ne sisätiloihin.  
Tuulensuojalevyt ja rappauksen alustana käytettävät julkisivulevyt tulee varastoi-
da suojaan sään vaikutuksilta. Suojauksena tulee käyttää peitteitä, sillä pakettien 
omat muovit eivät ole suunniteltuja suojaamaan tuotteita sateelta ja kosteudelta. 
Ohutrappauslaastit tulee säilyttää mieluiten sisätiloissa kuivassa ja suojaisessa 
paikassa, jolloin vältytään laastin kovettumiselta. Mikäli säilytys tapahtuu ulkona, 
tulee huolehtia siitä, että laastit on suojattu asianmukaisesti peitteillä eivätkä ne 
ole suorassa kosketuksessa maahan. Lasikuituverkkorullat voidaan varastoida ul-
kona trukkilavoille ja suojata peitteillä. SilcoMaalit ja SilcoPinnoitteet tulee säilöä 
suojassa pakkaselta ja suoralta kosketukselta maahan. 
Logistiikan suhteen tulee käyttää JOT-toimintatapaa, mikä tarkoittaa sitä, että 
kaikki materiaalit tilataan työmaalle toimitettavaksi vasta silloin kun niitä tarvi-
taan. Tällä tavalla toimittuna vältytään tilojen turhilta täyttymisiltä ja riskiltä siitä, 
että materiaalien laatu pääsisi mahdollisesti kärsimään. Samalla saadaan varasto-
alueet käyttöön tarpeellisille materiaaleille. /36/ 
6.7 Laadunvarmistus ja -valvonta  
Aloituspalaveri pidetään dokumentoidusti ennen työvaiheen aloitusta. Mesta ja 
siellä läpikäytävät kohdat tarkastetaan yhdessä työvaihetta aloittavien työmiesten 
kanssa. Mestan vastaanotosta tehdään kirjallinen dokumentointi, mikäli työvai-
heen työntekijät ovat ulkopuolisen urakoitsijan työntekijöitä. Työryhmän käytössä 
tulee olla tarvittavat asiakirjat työvaiheeseen osalta, kuten esimerkiksi julkisivu-
piirustukset ja työselostukset. Lisäksi ennen työn aloitusta ja aloituksen jälkeen 




Tehtävän aloituspalaveri järjestetään viikolla 2 ja mestan tarkastus toteutetaan vii-
kolla 3 ennen seuraavalla viikolla alkavaa työvaihetta. Mallikatselmus työvaihees-
ta toteutetaan samalla viikolla työvaiheen aloituksen kanssa eli viikolla 4, kun 
mallikohde on saatu tehtyä. Urakoitsijapalaverit järjestetään joka viikko tiistaisin. 
Viikoittain järjestettävä palaveri mahdollistaa sen, että kaikki pysyvät työvaiheen 
etenemisestä selvillä. Tarkastukset työvaiheeseen tehdään työkohteittain. Aliura-
kan itselleluovutus, tehtävän vastaanottotarkastus ja tehtävän taloudellinen loppu-
selvitys tehdään työvaiheen valmistuttua viikolla 24. /33/ 
Työntekijöiden ollessa ulkopuolisen urakoisijan työntekijöitä tulee heidät pereh-
dyttää ja antaa heille kulkuluvat työmaalle. Lisäksi tulee tarkastaa, että heillä on 
työn vaatima ammattitaito. Ennen aloitusta tulee varmistua siitä, että työkohteessa 
on suunnitelmien mukaiset materiaalit ja kalusto saatavilla ja että kohde on val-
misteltu työvaiheen aloitusta varten ja varastointialueet ovat käytössä. Lisäksi 
varmistutaan sähköjen, valaistuksen, jäteastioiden ja suojauksien riittävyydestä. 
/33/ 
Rappauksessa käytettävien laastien, maalien ja pinnoitteiden käyttötarkoituksen 
sopivuudesta ja niiden oikeanlaisesta varastoinnissa tulee varmistua. Varastoinnin 
suhteen noudatetaan valmistajan ilmoittamia sallittuja varastointiolosuhteita ja -
aikoja. Rappauslevyjen asennuksen jälkeen varmistutaan pinnan riittävästä tasai-
suudesta. Kaikki rappauksen lähellä olevat vahingoittumiselle alttiit ja käsittele-
mättä jäävät alueet tulee suojata ennen rappauksen aloitusta niin, että ne eivät li-
kaannu tai vaurioidu työskentelyn aikana. Rappaustyön ollessa valmis voidaan 
suojaukset poistaa näiltä alueilta. /33/ 
Levyrappauksesta tulee työn aloituksen jälkeen tehdä pieni mallialue, josta pide-
tään dokumentoitu malliasennus. Tässä vaiheessa voidaan vielä puuttua valittuun 
järjestelmään, mikäli siinä havaitaan ongelmia. Työt tulee tehdä aina valmiiksi 
yhdellä mestalla ennen seuraavalle siirtymistä. Urakoisija toimittaa materiaalito-
distukset kuten CE-merkinnät työvaiheessa käytetyistä materiaaleista. Rappauksen 
liitoskohdat esimerkiksi ikkunoihin ja tiilimuuraukseen tulee tarkastaa siten, että 
liitoskohta täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. /33/ 
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Lopuksi tulee varmistua, että työ on suoritettu suunnitellulla tavalla ja mesta on 
siivottu työvaiheen aikana syntyneistä jätteistä. Mikäli työvaiheen on suorittanut 
erillinen urakoitsija, suorittaa hän itselleluovutuksen ja luovuttaa dokumentoidun 
työn tilaajalle vastaanottotarkastuksen yhteydessä. Lopuksi kaikki materiaalitodis-
tukset tulee toimittaa tilaajalle. /33/ 
6.8 Aikataulu 
Tehtävän aikataulu on poikkeuksellinen siinä suhteessa, että levytys- ja rappaus-
vaiheet toteutetaan eri ajankohtina. Vaiheet toteutetaan kuvioiden 22 ja 23 mukai-
sesti siten, että levytysvaihe toteutetaan talvella ja rappausvaihe kelien ja lämpöti-
lan salliessa myöhemmin keväällä tai alkukesällä. Molemmissa työvaiheissa työtä 
toteuttaa yksi työryhmä, joten töiden seuraavien vaiheiden aloituskohdat ovat si-
donnaisia edellisen vaiheen valmistumiseen. Levytysvaihetta toteuttaa 2 RAM -
työryhmä, eli 2 rakennusammattimiestä, ja rappausvaihetta 2 RAM + 1 RM -
työryhmä, eli 2 rakennusammattimiestä ja 1 rakennusmies. 
Tehtävien kulku on suunniteltu toteutettavaksi siten, että työryhmä tekee kunkin 
työvaiheen valmiiksi osakohteen osalta ja seuraava aloitetaan vasta edellisen val-
mistuttua. Työvaihe kerrallaan -toteutustapaa käytetään aikataulun vuoksi sekä 
sen takia, että molemmissa levytys- ja rappausvaiheissa työtä toteuttaa vain yksi 
työryhmä. Työryhmä on siis sidonnainen aina kerralla yhteen työvaiheeseen. 
Aikataulussa tulee huomioida kuvioiden 22 ja 23 lisäksi nostimien, telineiden ja 
materiaalien siirrot. Kuvioista 22 ja 23 selviävät työvaiheiden ja niiden osakohtei-
den kestot ja määrät. Ne ovat PlaNet +6.2 -aikatauluohjelman pyöristyksistä joh-
tuen päivittyneet tasalukuihin. Alle tunnin mittaiset työvaiheet on merkitty näyt-
tämään 0 päivää. Lisäksi määrät sarakkeessa työvaiheiden ja osakohteiden tarkat 
pinta-alat pyöristyivät tasalukuihin. Tarkat pinta-alat ovat nähtävissä sivun 59 
kappaleesta "6.11 Muuta huomioitavaa". 
Tehtävän aloitus levytyksen osalta on viikko 4 ja lopetus viikko 8. Rappauksen 
aloitus on viikolla 19 ja lopetus viikolla 24. Kokonaiskesto levytykselle on noin 
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22 työvuoroa ja rappaukselle noin 27 työvuoroa, eli yhteensä levyrappaustyövai-
heen kesto on noin 49 työvuoroa. 
 




Kuvio 23. Levyrappauksen aikataulu rappauksen osalta. 
Työvaiheen välitavoitteet on esitetty taulukossa 2. Tuulensuojalevyjen asennus 
alkaa 29.1.2015 ja päättyy 3.2.2015, eli kyseinen vaihe toteutetaan viikkojen 5 ja 
6 aikana. Toisena välitavoitteena on rappauslevyjen asennuksen valmistuminen 
viikolla 8. 
Rappausvaiheesta välitavoitteeksi valitaan ohutrappauslaastikerroksien ja vahvi-
keverkkojen asennuksen valmistuminen, mikä on rappausvaiheen isoin työvaihe. 
Vaihe alkaa 4.5.2015 ja loppuu 29.5.2015 viikolla 22. Vastaanottotarkastus tapah-






Taulukko 2. Levyrappauksen aikataulun välitavoitteet. 
 
6.9 Työturvallisuus 
Työvaihetta turvallisesti toteutettaessa tulee huolehtia siitä, että työntekijöillä on 
käytössään oikeanlaiset henkilökohtaiset suojavarusteet eli kypärä, kuulosuojai-
met, suojalasit, turvakengät, hanskat, työhousut ja -takki. Työkoneiden ja laittei-
den kunto tulee tarkastaa ennen käyttöönottoa. Työskenneltäessä nostolaitteissa tai 
telineillä tulee käytössä olla tarkastetut ja ehjät turvavaljaat. Telineet ja nostolait-
teiden työskentelykorit tulee pitää puhtaina ja tyhjinä jätteistä, jolloin vältytään 
kompastumisilta ja putoamisvaaralta. Telineet ja nostolaitteet tulee tarkastaa en-
nen käyttöä. 
Työskenneltäessä korkealla tulee alla oleva alue rajata esimerkiksi lippusiimalla, 
jolloin sinne ei pääse muita työntekijöitä ja mahdollisesti nostokorista tippuvat 
esineet eivät aiheuta loukkaantumisia. Työntekijät tulee myös perehdyttää työ-
maahan ennen työvaiheen aloitusta, jolloin he ovat tarpeen tullen tietoisia siitä, 
missä työmaalla sijaitsevat ensiapuvälineet ja palosammuttimet.  
6.10 Kustannukset 
Tehtävän kustannukset on esitetty liitteenä 2 olevan tehtäväsuunnitelmalomak-
keen määrä- ja kustannuslaskelmalomakkeessa. Kustannuslaskelmalomakkeessa 
on laskettu erikseen työn, materiaalien ja aliurakan kustannukset. Materiaali- ja 
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aliurakkakustannuksien osalta laskelmissa on käytetty Peab Oy:n käyttämiä hinto-
ja, jonka vuoksi hinnat on salattu määrä- ja kustannuslaskelmalomakkeessa.  
Työn kustannukset ovat laskettu käyttämällä apuna Ratun menekkiarvoja (tth/m²) 
kuvion 24 mukaisesti. Työmenekit on saatu Ratun Rakennustöiden menekit 2015 
-oppaasta. Tuntihinta on Peab Oy:n ilmoittama hinta. Menekkiarvojen avulla on 
saatu laskettua jokaisen työvaiheen kustannukset. /37/ 
 
Kuvio 24. Levyrappauksen työkustannukset. 
Aliurakan kustannuksiin sisältyy rappauksen työ- ja materiaalihinnat. Aliurakoit-
sija on ilmoittanut sen hinnan Peabille neliöhintana, €/m²-muodossa.  
6.11 Muuta huomioitavaa 
Levyrappauksen toteutuksen aikana syntyvät jätteet on toimitettava omille roska-
lavoilleen. Maalauksesta ja pinnoituksesta syntynyt jäte viedään niille tarkoitetuil-
le roskalavoille. Työvaiheelle tulee laatia kemikaaliluettelo ja ylläpitää sitä työ-
vaiheen edetessä. Kaikki materiaalisiirrot on toteutettava huolella. 
Liitteinä 3 olevista julkisivukuvista käy ilmi minkälaisissa ja kokoisissa osakoh-
teissa rappaukset on suunniteltu toteutettavaksi. Liitteen 3 sivulla 1 on esitetty jul-


















7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kattava kokonaisuus tuulettuvasta levyrap-
pausjärjestelmästä. Työssä kerrotaan levyrappauksesta yleisesti sekä tarkemmin 
kahdesta järjestelmästä. Lisäksi työssä on tehty tehtäväsuunnitelma levyrappauk-
sesta. Detaljit kuvailevat levyrappauksen toteutusvaiheita ja muodostavat käsityk-
sen levyrappauksesta ja siitä miten sitä toteutetaan. Opinnäytetyössä olevat detaljit 
havainnollistavat tuulettuvan levyrappauksen ongelmakohtia ja yleisesti sellaisia 
kohtia, joissa levyrappauksen toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota ra-
kenteen tiiviiksi saamiseen. 
Työ käsittelee levyrappausta kahdesta näkökulmasta, joista ensimmäinen on levy-
rappauksen käytöstä yleisesti ja toinen Peab Oy:n As Oy Vaasan Baletin kannalta. 
Yleisistä näkökulmista käsiteltäessä käytetään esimerkiksi kustannuksien laskemi-
sessa kiinteitä materiaalihintoja ja järjestelmien vertailussa ja vaatimuksissa jär-
jestelmien tuotekorteissa esiintyviä tietoja. As Oy Vaasan Baletin näkökulmasta 
levyrappausta käsiteltäessä materiaalikustannukset on laskettu Peab Oy:n käyttä-
millä hinnoilla. Järjestelmän soveltuvuudet ja vaatimukset liittyvät As Oy Vaasan 
Baletin julkisivuksi tulevaan levyrappaukseen. 
Opinnäytetyössä toteutettu levyrappauksen tehtäväsuunnitelmaosio vaati opinnäy-
tetyön suurimman työmäärän. Tehtäväsuunnitelman liittyminen rakenteilla ole-
vaan As Oy Vaasan Baletin julkisivuihin tuleviin levyrappauksiin edellytti, että 
työtä tehdessä tuli vierailla työmaalla useaan otteeseen kuvaamassa ja keräämässä 
tietoja tekeillä olevan levyrappauksen alusrakenteiden toteutuksesta. Koska levy-
rappaus on Suomessa vielä melko vähäisessä käytössä oleva julkisivujärjestelmä, 
oli aiheesta saatavilla melko vähän kirjallisuutta.  
Opinnäytetyö vaati paljon työtä työn toteutuksen onnistumiseksi. Laajuus loi 
myös mielenkiintoa aiheen käsittelyyn monien eri perspektiivien myötä. Opinnäy-
tetyötä tehdessä kirjoittaja oppi paljon uutta levyrappauksesta sekä tehtäväsuunni-
telman laatimisesta, joista molemmista on hyötyä tulevaisuudessa. Yhteistyö Peab 
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